

Bad Bocklet Reihenfolge NVT´s

Baubeginn wird ca. 14 Tage vorher per Informationsschreiben angekündigt

Reihenfolge ab April 2026 Dauer insgesamt 4-8 Wochen

ORT	NVT	STRABENNAMEN
Steinach	1020	Am Herrngraben / Gartenstraße / Kreuzbergstraße / Mühlweg / Mittelbachstraße / Von-Bibra-Straße - 30% fertiggestellt
	1023	Am Herrngraben / Bergstraße / Äußere Mühle / Kornblumenweg / Kreuzbergstraße / Mittelbachstraße
Aschach	1042	Alte Leite / Am Vogelkundepfad / Raiffeisenstraße / Bauhofstraße / In den Steinäckern Balthasar-Schmitt-Straße - 30% fertiggestellt
	1039	Marienstraße / Premicher Straße / Quellenweg / Ziegelhütte
	1044	Hofrat-Werner-Straße / Kapellenstraße / Premicher Straße / TSV Aschach
Bad Bocklet	1032	Frankenstraße, Amselweg, Lerchenweg - 80% fertig gestellt
	1033	Alois-Gundlach-Straße / Kleinfeldlein / Rhönstraße
	1034	Hohner Weg / Kleinfeldlein
Großenbrach	1047	Am Weggarten / Friedenstraße / Hauptstraße / Im Hinterfeld / Neulandstraße
	1050	Eichelbergweg / Hauptstraße / Seegasse / Wendelinusstraße / Wiesenhof / Zur Kläranlage
Roth a.d. Saale	1018	Burg-Steineck-Straße, Am Quästenberg, Am Stück, Ruppertsbachstraße - fertigstellen
	1017	Am Katzengraben, Ruppertsbachstraße, Am Quästenberg, Höhenweg, Am Stück - fertigstellen
	1013	Hopfengarten, Kreuzgasse