

Bad Bocklet Reihenfolge NVT´s

Baubeginn wird ca. 14 Tage vorher per Informationsschreiben angekündigt

ORT	NVT	STRASSENAMEN
Großenbrach	1047	Friedesstraße / Hauptstraße
	1050	Hauptstraße / Steinstraße / Seegasse / Eichelbergweg /
Aschach	1041	Graf-Luxemburg-Straße / Balthasar-Schmitt-Straße / Raiffeisenstraße / Alte Leite / In den Steinäckern
	1042	Raiffeisenstraße/ Alte Leite/ Balthasar-Schmitt-Straße/ Bauhofstraße/ In den Steinäckern/ Am Vogelkundepfad
Bad Bocklet	1027	Am Madenbach
	1032	Frankenstraße, Amselweg, Lerchenweg, Nachtigallenweg
Roth a.d. Saale	1018	Burg-Steineck-Straße, Am Quästenberg, Am Stück, Ruppertsbachstraße
	1017	Am Katzensgraben, Ruppertsbachstraße, Am Quästenberg, Höhenweg, Am Stück
	1051	Burg-Steineck-Straße, Hermann-Seller-Straße, Kreuzgasse
	1013	Hopfengarten, Kreuzgasse
Steinach	1019	Eckartspfad, Gebrüder-Johann-Straße, Maria-Stern-Straße
	1024	Am Herrngraben, Zur Märzenquelle